

B0 - Planification des mises en production (MeP) - Action #302

[SiGC-OGERIC] V3.1 - MeP

17/04/2014 08:31 - Sylvie MOMPART

Statut:	Ouvert	Début:	26/05/2014
Priorité:	Normal	Echéance:	30/05/2014
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:			
Description			
Versions correctives anomalies et petites évolutions. En attente date de passage au PIAC			